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Raadsvergadering d.d. 12 september 2024 
 
Voorstelnummer 60-2024 
Agendanummer 5 
Zaaknummer Z23130040 
Onderwerp: Locatieonderzoek nieuw gemeentehuis 
Portefeuillehouder: Wethouder Kes 
 
 
Aan de raad. 

Voorstel 
(Geheim tot 3 september 2024) De raad wordt gevraagd; 
 

1. Per fractie een mondelinge zienswijze te geven op het scenario waar de voorkeur naar uit gaat 
ten behoeve van een gemeentehuis; 

2. Het stuk Eindrapportage Locatieonderzoek gemeentehuis Edam-Volendam waarop 
geheimhouding is opgelegd, deze geheimhouding op te heffen op de dag na afronding, dan wel 
oplevering van het uiteindelijk gekozen scenario. 

Kern van het voorstel, samenvatting 
In de raadsinformatiebrief van 3 juni jl. (Z24138929) is de gemeenteraad geïnformeerd dat de locaties 
Monseigneur Veermanlaan, het Tase terrein en de Lange Weeren als meest kansrijk bestempeld zijn en 
nader onderzocht worden als potentiële locaties voor een nieuwe te bouwen gemeentehuis. Ook is het 
scenario uitgewerkt waarin er geen locatie wordt aangewezen, maar waarbij de huidige panden in 
stand blijven en worden  gerenoveerd en deels worden vernieuwbouwd. Dit alles is verwerkt in de 
bijgevoegde rapportage  “Eindrapportage Locatieonderzoek gemeentehuis Edam-Volendam”.  
Het college vraagt de raad nu om een mondelinge zienswijze over welk scenario bij iedere fractie de 
voorkeur heeft. 

Beleidsdoelstelling / Maatschappelijk effect 
De bouw van een nieuw gemeentehuis brengt diverse meningen en gevoelens met zich mee. Het vergt 
een flinke investering waarvan de nut en noodzaak ter discussie kan worden gesteld.  
De ambtenaren bevinden zich momenteel op diverse locaties in de gemeente. Dit zorgt voor veel 
reistijd die verloren gaat, inefficiëntie van de werktijden en meer uitdagingen in het kunnen vinden van 
elkaar en snelle afstemming in het werk en er wordt gebruik gemaakt van externe vergaderfaciliteiten, 
zoals op dit moment de Deimpt en de PX. De bestaande gebouwen voorzien ook niet in voldoende 
werkplekken voor de medewerkers die op dit moment werkzaam zijn bij de gemeente. 
Maar het betreft uiteraard niet alleen ‘gemak’ voor de ambtenaren. De huidige gebouwen zijn oud. 
Ondanks het voeren van regulier onderhoud, laat de functionele staat van het vastgoed te wensen over. 
Daarmee zijn ze tevens inefficiënt in ruimtelijke indeling, maar bovenal, duur in gebruik en onderhoud. 
De locaties zijn niet duurzaam met hoge maandelijkse kosten als gevolg. De huidige gebouwen zijn ook 
niet geschikt om nog 20 jaar in stand te houden in de huidige staat. (Ver)nieuwbouw levert dan ook in 
tijd een besparing op. 
De gemeente streeft een maatschappelijk resultaat na waarbij, door middel van de realisatie van een 
nieuw gemeentehuis, de raad, het college en de ambtenaren gehuisvest worden onder één dak. In 
brede zin draagt dit bij aan: 
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- Goed werkgeverschap 
- Duurzame gebouwen/onderhoud 
- Dienstverlening/herkenbaarheid 

Toelichting en argumenten  
Al gedurende lange tijd wordt er nagedacht over de mogelijke bouw van een nieuw gemeentehuis. 
Diverse locaties en scenario’s hebben de revue gepasseerd, maar niet eerder is het gekomen tot een 
definitieve keuze. 
Een extern bureau is gevraagd een locatiestudie te verrichtten naar een mogelijke 
nieuwbouwlocatie en de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Hierbij zijn meerdere locaties 
beoordeeld. Na onder andere een dialoog met de Gemeenteraad is een groslijst met 20 potentiële 
locaties teruggebracht tot een drietal te onderzoeken scenario’s voor nieuwbouw. Deze locaties zijn 
onderling vergeleken op het gebied van stichtingskosten, exploitatielasten en kwaliteit. Ook is het in 
stand houden en functioneel verbeteren als vierde scenario in dit onderzoek meegenomen. Dit maakt 
dat de volgende scenario’s zijn onderzocht voor de mogelijke realisatie van een nieuw gemeentehuis; 

1. Het Tase terrein 
2. De Monseigneur Veermaanlaan  
3. De Lange Weeren 
4. Instandhouding: Geen nieuwbouw, maar renovatie/gedeeltelijke vernieuwbouw van de 

bestaande locaties. 
 
Programma 
Om inzicht te krijgen in de ruimtevraag voor het nieuwe gemeentehuis, is een ruimtestaat opgesteld op 
basis van een globaal Programma van Eisen. 
Door het pakken van regie op haar taken, heeft Gemeente Edam-Volendam sinds 2017 een groei van 
het medewerkersbestand doorgemaakt. Er wordt verwacht dat groei van de organisatie door zal zetten, 
zij het in een lagere toename dan de periode 2017-2024. Om rekening te houden met groei is gekozen 
voor een ruimtevraag die een groei van 10% ten opzichte van de geraamde formatie faciliteert. Dit 
percentage is in deze fase van het onderzoek gebruikelijk en sluit aan op de ervaringen van het externe 
bureau bij vergelijkbare Gemeenten die vaak eigen regie pakken. Tevens ligt dit groeipercentage in lijn 
met landelijke verwachtingen over benodigde groei om door het Rijk aangewezen taken te kunnen 
vervullen. De totale ruimtevraag voorziet in huisvesting voor 366 FTE. 
 
In deze fase van het onderzoek is het nog niet opportuun om een specifiek kantoorconcept voor de 
werkomgeving vast te leggen. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat er voor iedere medewerker 
een werkplek beschikbaar zal zijn.  Deze werkplekken bestaan uit o.a. ARBO-werkplekken, maar ook 
bijvoorbeeld aanlandplekken en vergaderplekken. Daarnaast is in deze fase nog gekozen voor een vrij 
conservatieve insteek ten aanzien van het flexwerken, wat betekent dat in de ruimtestaat rekening 
wordt gehouden met hoofdzakelijk werken op kantoor. 
 
De parkeercapaciteit is gebaseerd op het aantal vierkante meter BVO (Bruto Vloer Oppervlak) van de 
ruimtevraag van het gebouw en op de locatie van het gebouw binnen de Gemeente. 
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De totale ruimtevraag voor een nieuw gemeentehuis bevat daarmee een BVO van 5.422 m². 
 
Planning 
De periode tot start uitwerking verschilt per locatie, afhankelijk van de huidige functie van de locatie en 
(mogelijke) gebiedsontwikkelingen. Voor Tase is uitgegaan van een start met de uitwerking binnen een 
jaar, de Veermanlaan 3 jaar en voor de Lange Weeren 8 jaar. Wanneer gekozen wordt voor 
instandhouding kan op zeer korte termijn gestart worden met de start van de uitwerking.  
 
Voor de uitwerking van het ontwerp en de realisatie wordt voor elke locatie dezelfde doorlooptijd 
aangehouden: 
• De doorlooptijd voor het ontwerp (van initiatieffase tot contractvorming aannemer) bedraagt 36 

maanden (3 jaar) 
• De doorlooptijd van de realisatie (contractvorming aannemer tot en met oplevering) bedraagt 18 

maanden (1,5 jaar) 
 
De doorlooptijden zijn per locatie op een tijdlijn geplaatst: 
 

 
 
Scenario’s 
Tase 
Een perceel gelegen naast het stadion van F.C. Volendam in de schil van het centrum van Volendam. 
 
Harde criteria 
• Perceeloppervlakte: ca. 18.000 m2 , benut wordt 6000 m². 
• Parkeren oplosbaar binnen kavel op maaiveld 
• Gemeentelijk eigendom 
• Goede bereikbaarheid 
• Niet BPL aangemerkt 
 
Voordelen Tase 
• Een nieuw gemeentehuis is vanuit de eerste bevindingen  functioneel-, ruimtelijk- en 

landschappelijk goed inpasbaar; 
• Een combinatie met andere functies is denkbaar, waaronder ook dubbelgebruik parkeren; 
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• Er kan snel gestart worden met de ontwikkeling; 
• De locatie is over het geheel goed bereikbaar voor de gehele gemeente; 
• Geen tijdelijke huisvesting nodig voor ambtenaren en bestuur; 
• De achter blijvende locaties kunnen beiden herontwikkeld worden. 
 
Nadelen Tase 
• De toegankelijkheid per fiets scoort wel iets lager dan de overige vervoersmiddelen. De 

bereikbaarheid is op dit moment vooral ingericht op gemotoriseerd verkeer.  
• De aanwezige FC beschikt over een hindercontour. Mogelijk leidt dit tot extra geluidwerende 

maatregelen aan het gebouw wat leidt tot hogere kosten. 
 
Veermanlaan 
Een perceel gelegen op een bedrijventerrein omsloten door de Veermanlaan en Julianaweg, in de schil 
van Volendam. 
 
Harde criteria 
• Perceeloppervlakte: 14.903 m2, benut wordt 57141 m². 
• Parkeren oplosbaar binnen kavel op maaiveld 
• Gemeentelijk eigendom 
• Goede bereikbaarheid 
• Niet BPL aangemerkt 
 
Voordelen Veermanlaan 
• Een nieuw gemeentehuis kan een katalysator zijn voor de (eerste) transformatie van het gebied; 
• Er kan relatief snel gestart worden met de ontwikkeling; 
• Een nieuw gemeentehuis is vanuit de eerste bevindingen  functioneel-, ruimtelijk- en 

landschappelijk goed inpasbaar; 
• Een combinatie met andere functies is denkbaar afhankelijk van de toekomstige transformatie van 

het (omliggende) gebied 
 
Nadelen Veermanlaan 
• De ligging is erg ver in de kern van Volendam en van daaruit wat minder goed bereikbaar voor de 

gehele gemeente 
• Het huidige gebruik van het terrein betreft een gemeentewerf. Een mogelijke flinke kostenpost kan 

zijn dat het terrein grondig gesaneerd moet worden; 
• Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het al dan niet verplaatsen van de werf en de locatie van 

het gemeentehuis op de kavel, kan ertoe leiden dat de hier werkzame ambtenaren elders tijdelijk 
moeten worden gehuisvest. 

 
De Lange Weeren 
Een perceel gelegen in de beoogde gebiedsontwikkeling de Lange Weeren in het buitengebied van 
Volendam. 
 
Harde criteria 

 
1 Het aantal m² is hier lager dan bij Tase. Op de locatie Veermanlaan wordt namelijk rekening gehouden met tevens het voortbestaan van de 
gemeentewerf op deze locatie. 



 
 

 

   P A G I N A  5 V A N  8  

• Perceeloppervlakte: 6.995 m2, benut wordt 69952 m². 
• Parkeren oplosbaar binnen kavel op maaiveld  
• Beperkte kosten voor sloop en sanering / bouwrijp maken 
 
Voordelen Lange Weeren 
• De ligging is meer centraal voor de gehele gemeente; 
• Geen tijdelijke huisvesting nodig voor ambtenaren en bestuur. 
• De achter blijvende locaties kunnen beiden herontwikkeld worden. 
 
Nadelen Lange Weeren 
• De plannen voor woningbouw bevinden zich in een vergevorderd stadium. De mogelijkheid voor 

een nieuw gemeentehuis is hier nooit in meegenomen en werkt zeer waarschijnlijk vertragend  op 
de voortzetting van het ontwikkelproces; 

• De realisatie gaat ten koste van ca. 55 woningen. Nu is nog niet te zeggen of dit aantal 
gecompenseerd kan worden op de vrijkomende locaties.  

• De bouw van minder woningen heeft direct impact op de (hoogte van) WBI subsidie. 
• Het duurt nog een aantal jaren voordat gestart kan worden met de ontwikkeling van het 

gemeentehuis. 
 
Instandhouding 
Instandhouding voorziet in het toekomstgericht in bedrijf houden van de bestaande huisvesting voor 
een periode van 30 jaar. Concreet zijn hiervoor de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• Stadskantoor W. vd Knoopdreef 1: Het gebouw beschikt over energielabel A+. Om het gebouw over 

een lange periode efficiënt te kunnen blijven gebruiken is een uitgebreide interne verbouwing en 
modernisering noodzakelijk. 

• Kantoorlocatie Veermanlaan: Aanname is dat deze locatie zal worden benut om een gelijke 
hoeveelheid totaaloppervlak te kunnen bieden als de nieuwbouw scenario’s. Daarbij is het 
uitgangspunt dat het bestaande (inefficiënte) gebouw zal worden gesloopt en dat er een compacter 
kantoorgebouw met twee bouwlagen zal worden gerealiseerd. Daarmee ontstaat ook meer 
parkeeroppervlak voor medewerkers. 

• De Deimpt 7: Dit pand zal worden afgestoten. Uitgangspunt is dat het overgrote deel van het 
gebouwoppervlak (vergadercentrum) onderdeel gaat worden van De Ark. 

• Zeestraat 35a: Geen grootschalige investeringen verwacht. Er wordt gerekend met kleine ingrepen, 
zoals het schilderen van wanden en het vervangen van de vloerafwerking. 

• De Ark: Uitgangspunt is dat dit gebouw wordt herbestemd tot een Raadzaal en vergadercentrum.  
 
Voordelen instandhouding 
• De locatie Lange Weeren blijft beschikbaar zoals bedacht voor woningbouw, geen vertraging in het 

proces. 
• De Locatie Tase blijft beschikbaar voor andere ontwikkelingen. 
 
Nadelen instandhouding: 

• Inefficiënte werkomgeving blijft bestaan. 
• Meerdere panden blijven in bezit en daarmee in onderhoud. 

 
2 Het aantal m² is hoger dan bij de overige locaties. Dit is vanwege de afbakening van het perceel ten opzichte van de omliggende woningen. 
Het volledige perceel kan daarmee ingericht worden ten behoeve van het gemeentehuis en verwante functies waaronder ook groen.  
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• Parkeerdruk op de omgeving van de bestaande locaties blijft en het is niet uit te sluiten dat dat 
wellicht in de toekomst toe kan nemen. 

• Geen herontwikkeling mogelijk van één of meerdere bestaande locaties (m.u.v. de Deimpt). 
• Flinke investering in reeds oude gebouwen is noodzakelijk. 
• Twee keer noodzaak voor tijdelijke huisvesting van ambtenaren. 

 
Geheimhouding 
Op de verschillende documenten is geheimhouding gelegd. Deze geheimhouding op de Eindrapportage 
locatieonderzoek gemeentehuis Edam-Volendam is op basis van artikel 87 Gemeentewet in verbinding 
met de grond: 

• ‘’de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen’’, zoals bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder b, Wet open overheid, en; 

• ‘’het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke organen’’, zoals bedoeld in 
artikel 5.1, tweede lid, onder i, Wet open overheid. 

Deze rapportage blijft dan ook geheim tot het moment dat het gewenste scenario is voltooid. Wanneer 
deze geheimhouding niet opgelegd wordt is de kans namelijk zeer groot dat wij als gemeente daar 
aanbestedingsnadelen van gaan ondervinden. 
 
Voor wat betreft het raadsvoorstel en Eindrapportage locatieonderzoek gemeentehuis Edam-Volendam 
publieke versie is door het college geheimhouding opgelegd tot 3 september 2024. Op deze datum 
vervalt de geheimhouding en zijn de stukken voor één ieder in te zien. 

Kanttekeningen en alternatieven 
Ieder scenario kent zijn eigen voor- en nadelen. Zie hiervoor ook onder het vorige kopje.  
Helemaal niets doen is geen optie. Ook wanneer er niet gekozen wordt voor nieuwbouw, dan is het 
noodzakelijk om te investeren in de huidige panden. Zoals gezegd zijn deze oud, inefficiënt en over het 
geheel niet duurzaam. Het in stand houden van de huidige panden vraagt om te investeren in panden 
die al dan niet deels al afgeschreven zijn.  

Financiële middelen en effecten begroting 
De gevraagde zienswijze heeft geen financiële gevolgen. Momenteel zijn er voor de potentiële 
(ver)nieuwbouw nog geen bedragen opgenomen in de begroting. Na de keuze voor een locatie/scenario 
kunnen de financiële gevolgen verder uitgewerkt worden en worden opgenomen in de 
meerjarenplanning. 
 
In de rapportage “Eindrapportage Locatieonderzoek gemeentehuis Edam-Volendam” is per potentiële 
locatie, naast toetsing aan verschillende ruimtelijke en functionele kaders, een investeringsraming 
gemaakt ter indicatie van de te verwachten kosten voor nieuwbouw van een gemeentehuis op de 
aangegeven locatie. De kostenramingen bestaan o.a. uit grondkosten, bouwkosten voor nieuwbouw en 
terreininrichting, inrichtingskosten, bijkomende kosten en prijsstijgingen. Veel zaken en aannames zijn 
voor de drie locaties gelijk, maar elke locatie kent ook locatieafhankelijke kosten. 

Uitvoering of vervolgproces 
Nadat uw raad per fractie een zienswijze heeft gegeven, neemt het college dit mee in de overwegingen 
om te komen tot een voorgenomen locatie/scenario voor het gemeentehuis. Dit voornemen legt het 
college dan graag aan uw raad voor in oktober ter besluitvorming inclusief benodigd kredietbesluit.  
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Na besluitvorming door uw gemeenteraad wordt de aanbesteding opgestart voor de inhuur van een 
bureau die het volledige proces voor de bouw van een nieuw gemeentehuis voor ons gaat organiseren.  

Participatie en communicatie 
Ten behoeve van de participatie is op 10 juni jl. een inloopavond georganiseerd. De direct omwonenden 
en belanghebbenden van de verschillende locaties hebben een brief ontvangen. Voor de gehele 
gemeente is via de krant, website en socials een uitnodiging gedaan voor deze avond. De opkomst was 
zeer laag: 7 inwoners.  
Ook online is een participatie uitvraag gedaan. Hierop zijn ruim 100 reacties binnen gekomen. Per 
locatie is de rode draad in de gegeven respons als volgt: 
 
Tase 
• Deze locatie wordt gezien als een toonaangevende invulling gelegen aan de entree van Volendam. 
• In dit deel van de kom zal een nieuw gemeentehuis extra parkeerdruk opleveren. Het wordt 

momenteel ervaren als een drukke locatie. 
• Deze locatie is gelegen aan de buitenrand van de gehele gemeente en is te ver afgelegen van Edam. 

De bereikbaarheid wordt gezien als een probleem. 
• Het Tase-terrein wordt veelal benoemd als een locatie voor woningbouw. 
 
Veermanlaan 
• Deze locatie wordt door een meerderheid van de respondenten als ongeschikt beschreven vanwege 

de ligging op het industrieterrein, omringd door omliggende bedrijven (geen representatieve plek). 
• Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer. 
• Te ver gelegen voor mensen uit de rand van de gemeente. De ligging is niet centraal. 
• Momenteel al veel parkeeroverlast vanwege personeel en bezoekers omliggende bedrijven. 
 
Lange Weeren 
• Deze locatie wordt door de meerderheid van de respondenten beschreven als een geschikte locatie 

voor het nieuwe gemeentehuis vanwege de vele mogelijkheden en ruimte (een leeg doek). 
• De ligging is centraal en goed bereikbaar voor mensen uit Volendam en Edam. Een goede 

openbaarvervoerverbinding is wel noodzakelijk omdat dit niet in het centrum ligt. Ook zijn 
voldoende parkeerplaatsen nodig. 

• Een veel genoemd aandachtspunt is dat er een plek gekozen moet worden die dichtbij een 
ontsluitingsweg ligt 

 
Na besluitvorming door uw raad op het gewenste scenario/locatie wordt gestart met een 
aanbestedingsprocedure voor de inhuur van een extern bureau die ons kan begeleiden. Na gunning 
wordt het proces behorende bij het gekozen scenario/locatie opgestart. Onderdeel daarvan vormt ook 
een participatie- en communicatieplan en -strategie met de interne organisatie en met eventuele 
omwonenden, andere stakeholders en de gemeente als geheel. Uiteraard blijft het college ook graag in 
gesprek met uw raad.   

Rapportage en evaluatie 
Wanneer uw gemeenteraad een besluit heeft genomen over de locatie/het scenario dat nader 
uitgewerkt gaat worden, wordt dit een project. Dit project wordt daarmee tevens een onderdeel van de 
projectenrapportage waarover 2x per jaar aan u wordt gerapporteerd. Daarnaast blijft het college de 
raad graag bijpraten in bijpraatsessies of een themaraad.  
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Achterliggende documenten en eerder genomen besluiten 
Raadsinformatiebrief 12 oktober 2023 (Z23130040) 
Raadsinformatiebrief 19 januari 2024 (Z23130040) 
Raadsinformatiebrief 13 maart 2024 (Z23130040) 
Raadsinformatiebrief 3 juni 2024 (Z24138929) 
 

Bijlagen 
Geheim tot 3 september 2024: Eindrapportage Locatieonderzoek gemeentehuis Edam-Volendam 
publieke versie  
Geheime Eindrapportage Locatieonderzoek gemeentehuis Edam-Volendam 
 
 
 
Edam-Volendam, d.d. 16 juli 2024 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, 
 
 
de secretaris,     de burgemeester, 
H.  van der Woude   L.J. Sievers. 

https://edamvolendam.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/968b3c68-d920-43d6-92d3-6b0c34c8657f?documentId=ab9a86dd-fdcf-4b94-a14e-7d76a970c9fe
https://edamvolendam.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/80f9c3eb-d258-48e9-80f0-73fd17ab3a81?documentId=6a912102-26a9-40ad-8be2-eb517ae394a6
https://edamvolendam.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/126da95c-fb37-4f9a-ace9-ac20c563f802
https://edamvolendam.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/a572240b-3920-4799-87ec-ccd6172f8703?documentId=da4776c2-f959-4d8c-87e1-0482ecfec26b
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