

## Brug

Code	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid	Ppe	Prijs
<b>Investeringskosten:</b>					
1 101	<b>BRUG 10 METER LANG 5 METER BREED DOORVAARHOOGTE 1,50 METER</b> Leveren en aanbrengen brug	m2	50,00	€ 1.000,00	€ 50.000,00
	Benoemde directe bouwkosten	Eur			€ 50.000,00
	Verkeersmaatregelen	%	2,50	€ 50.000,00	€ 1.250,00
	Nader te detailleren bouwkosten	%	10,00	€ 50.000,00	€ 5.000,00
	Directe bouwkosten	Eur			€ 56.250,00
	Eenmalige kosten	%	2,00	€ 56.250,00	€ 1.125,00
	Algemene bouwplaatskosten	%	2,00	€ 56.250,00	€ 1.125,00
	Uitvoeringskosten	%	6,00	€ 56.250,00	€ 3.375,00
	Algemene kosten	%	8,00	€ 61.875,00	€ 4.950,00
	Winst	%	2,00	€ 66.825,00	€ 1.336,50
	Risico	%	2,00	€ 66.825,00	€ 1.336,50
	Indirecte bouwkosten	Eur			€ 13.248,00
	Voorziene bouwkosten	Eur			€ 69.498,00
	Niet benoemd objectrisico bouwkosten	%	10,00	€ 69.498,00	€ 6.949,80
	Risico's bouwkosten	Eur			€ 6.949,80
	<b>Bouwkosten</b>	<b>Eur</b>			<b>€ 76.447,80</b>
	Engineeringkosten opdrachtgever na gunning (%)kosten	%	5,00	€ 69.498,00	€ 3.474,90
	Engineeringkosten opdrachtgever voor gunning (%)	%	15,00	€ 69.498,00	€ 10.424,70
	Benoemde directe engineeringkosten	Eur			€ 13.899,60
	Directe engineeringkosten	Eur			€ 13.899,60
	Voorziene engineeringkosten	Eur			€ 13.899,60
	<b>Engineeringkosten</b>	<b>Eur</b>			<b>€ 13.899,60</b>
	Leges en heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%)	%	1,00	€ 69.498,00	€ 694,98
	Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakeikbaarheid, e.d) opdrachtnemer (%)	%	0,50	€ 69.498,00	€ 347,49
	Kosten kabels en leidingen niet via contract (%)	%	5,00	€ 69.498,00	€ 3.474,90
	Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%)	%	3,00	€ 69.498,00	€ 2.084,94
	Benoemde directe overige bijkomende kosten	Eur			€ 6.602,31
	Directe overige bijkomende kosten	Eur			€ 6.602,31
	Voorziene overige bijkomende kosten	Eur			€ 6.602,31
	<b>overige bijkomende kosten</b>	<b>Eur</b>			<b>€ 6.602,31</b>
	<b>Investeringskosten</b>	<b>Eur</b>			<b>€ 96.949,71</b>
	<b>Investerings - en levensduurkosten</b>	<b>Eur</b>			<b>€ 96.949,71</b>