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Onderwerp: Raadsvoorstel locatiekeuze Piramide/Trimaran
Portefeuillehouder: Wethouder Tuijp

Aan de raad.

Voorstel
In te stemmen met de huidige Piramidelocatie als de locatiekeuze voor de eventueel nieuw te bouwen
basisschool de Trimaran en opdracht te geven dit scenario verder uit te werken.

Kern van het voorstel, samenvatting

De gemeente heeft de wettelijke verplichting het onderwijs van adequate huisvesting te voorzien. Het
vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (hierna: IHP) bevat een uitvoeringsagenda waarin de
gemeente een toekenning aan de schoolbesturen heeft geformuleerd om de schoolgebouwen te
vernieuwen. De basisscholen in Edam komen als eerste in aanmerking voor vernieuwing. Dit gaat om de
volgende basisscholen: De Nieuwe School, De Piramide en de Trimaran.

De stand van zaken is als volgt:

- De Nieuwe School: het besluit voor de verbouwing van De Nieuwe School is genomen. Het
vernieuwbouwtraject start naar verwachting in augustus 2025.

- De Trimaran en de Piramide: de locatiekeuze van de basisscholen de Piramide en de Trimaran is
besproken tijdens de raadsvergaderingen van 14 december 2023 en 21 maart 2024. In
december 2023 is ervoor gekozen de Piramide te herbouwen op eigen locatie, inclusief
woningbouw. Zo kan de school fungeren als het hart van de wijk. De locatiekeuze van de
Trimaran is uitgesteld. In maart 2024 heeft de raad besloten de locatiekeuze wederom uit te
stellen, omdat nader onderzoek nodig was om tot een geschikte keuze te komen. In de
raadsvergadering van 11 juli 2024 is vervolgens kortgesloten de locatie van het Singelgebouw af
te laten vallen. Dit omdat nieuwe ontwikkelingen zich voordeden en zo de verbouwplannen van
het Singelgebouw konden worden hervat. Door uitstel van de locatiekeuze van de Trimaran en
door nieuwe inzichten alsook enorme financiéle uitdagingen zijn de schoolbesturen en
gemeente opnieuw in gesprek gegaan. De besturen van Opspoor en CPOW zijn onlangs een
onderzoek gestart naar alternatieve scenario’s om het onderwijs voort te zetten in één
schoolgebouw, waarin beide onderwijsconcepten aan worden geboden. In vervolg daarop heeft
het college een beroep gedaan op de schoolbesturen met het verzoek het openbaar onderwijs
in de kern van Edam te waarborgen. Het proces loopt parallel aan de voortgang van dit dossier.

Verschillende locatiekeuzes zijn door het college onderzocht: de Piramide locatie, EVC-locatie,
groenstrook, Trimaran locatie en het Singelgebouw. De volgende locaties zijn afgevallen:

- Groenstrook: het perceel is onderdeel van het hoofdgroenstructuur. Het in april 2024
vastgestelde bestemmingsplan geeft aan dat de grond de bestemming “natuur” heeft.

- Singelgebouw: in de raadsvergadering van 11 juli 2024 is besloten om deze locatie af te laten
vallen in verband met financiéle en organisatorische bezwaren.

- Trimaranlocatie: extra aandacht voor de verkeerssituatie is nodig. De locatie sluit niet aan bij
het onderwijsconcept van de Trimaran. De locatie kan worden vrijgespeeld voor woningbouw.
Plaatsing van één school buiten het hart van de wijk gaat in tegen het vastgestelde Plan van
Aanpak Singelwijk.
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- EVClocatie: het college begrijpt de complexiteit van het dossier en erkent de zorgen van de
raad en van belanghebbenden rondom de locatie. Dit scenario vergt mogelijk grote ruimtelijke
aanpassingen, met onvoorziene (en kostbare) werkzaamheden. En het mogelijk onttrekken van
een veld gaat ten koste van sport en talentontwikkeling, waarover in het kader van de
revitalisering van de Singelwijk beleid is opgesteld. Om deze redenen valt ook dit scenario af.

Het college stelt de raad voor om de Piramidelocatie aan te wijzen als locatie voor de eventuele
herbouw van de Trimaran. . In het vervolgtraject zal onderzoek worden gestart voor de vernieuwing van
één enkele school in plaats van twee of twee onder één dak.

Beleidsdoelstelling / Maatschappelijk effect

De locatiekeuze is de eerste stap in het vernieuwingstraject van een school. De gemeente draagt bij aan
de verantwoordelijkheid voor het bieden van voldoende onderwijsaanbod op haar grondgebied door
het realiseren van huisvesting. De locatiekeuze is een essentiéle factor omdat deze impact heeft op de
spreiding, breedte en kwaliteit van het aanbod. Hierna kan worden toegewerkt naar de realisatie van
een schoolgebouw dat voldoet aan wettelijke richtlijnen, als ook aan maatschappelijke verwachtingen
voor kwaliteits-, prestatiegerichte en pedagogisch-didactische eisen. Het huidige schoolgebouw van de
Trimaran is verouderd en voldoet niet meer aan deze vereisten.

Toelichting en argumenten

Naar aanleiding van de vervolgonderzoeken (massastudie en matrix) is gebleken dat twee scenario’s
geschikt zijn voor de locatiekeuze van één eventueel nieuw te bouwen school. Dit waren de Piramide
locatie en de EVC locatie. Gezien de historie, de financiéle implicaties en de zorgen van de raad met
betrekking tot de EVC locatie, heeft het college bewust gekozen om middels dit besluit één locatie aan
de raad te presenteren. Dat is het perceel van de Piramide als locatiekeuze. Echter, deze locatie is ook
niet risicovrij.

Op basis van de volgende aspecten zijn de locaties gewogen:

1. Haalbaarheidsonderzoek
Verschillende locaties zijn in het haalbaarheidsonderzoek van Anculus (februari 2023) en het
aanvullende onderzoek van de gemeente (februari 2024) onderzocht op basis van de volgende criteria:

- Wettelijk kader
Er gelden geen wettelijke normen voor geografische locatie van scholen ten opzichte van het
voedingsgebied. De gemeente streeft er echter wel naar dat kinderen binnen de gemeente veilig en
zelfstandig naar school kunnen lopen of fietsen. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat beide locaties
geografisch geschikt zijn en dat de afstand van huis naar school een acceptabele afstand is.

- Kwaliteit van onderwijs
Beide locaties maken de samenwerking met een kindpartner mogelijk. Er is ruimte op de percelen om
extra vierkante meters hiervoor in te passen.

- Kosten tijdelijke huisvesting en IKC vorming
Er is mogelijk sprake van tijdelijke huisvesting in het geval van nieuwbouw op de Piramide locatie. De
school heeft een lage ruimtebehoefte. Medegebruik van leegstaande lokalen in bestaande gebouwen is
mogelijk. Zoals benoemd in de inleiding, zijn de schoolbesturen een onderzoek gestart naar mogelijke
scenario’s voor de invulling van het onderwijs binnen een enkel gebouw. Dit heeft gevolgen voor de
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tijdelijke huisvesting. Als plannen concreter worden, zal er verheldering komen betreft de
mogelijkheden.

- Kansen voor woningbouw
Voor beide scenario’s is woningbouw op de huidige locatie van de Trimaran mogelijk. In het geval van
nieuwbouw op de Piramide locatie is er naar verwachting beperkt ruimte voor woningbouw op het
kavel. De ambitie voor meer variatie in de woningvoorraad, zoals beschreven in de Plan van Aanpak
Singelwijk, kan om deze reden dan niet worden gerealiseerd. Deze variatie kan echter wel op het
perceel van de Trimaran worden gerealiseerd.

- Groeiambities EVC
De vereniging EVC heeft een groeiambitie van 100 aanvullende spelende leden op een huidig aantal van
ruim 300 spelende leden. In 2023 en 2024 hebben gesprekken plaatsgevonden met het bestuur.
Geévalueerd moet worden of de capaciteitsbehoefte vooralsnog overeen komt met de groeiambities
van de vereniging. Het realiseren van alleen de Trimaran impliceerde de bezetting van een half
voetbalterrein. Onderzocht moet worden of de realisatie van één grote school meer ruimte behoeft.

- Toekomstbestendig bouwen
In de gemeentebegroting wordt vanaf heden een afschrijftermijn van 60 jaar gehanteerd. De school
wordt dus gebouwd voor een levensduur van 60 jaar. Bouwen op de Piramide locatie houdt in dat deze
locatie de komende decennia niet beschikbaar zal zijn voor eventuele woningbouw. Het onttrekken van
een van de EVC velden heeft als consequentie dat het sportcomplex aan capaciteit inlevert.

2. Matrix en massastudie
Naar aanleiding van de raadsvergadering van 21 maart 2024 heeft het college verdiepende
onderzoeken uit laten voeren voor de locatiekeuze. Aanvullend op de haalbaarheidsonderzoeken zijn
de consequenties van de volgende elementen in kaart gebracht:

- Afwijken van bestaand beleid

- Eigendomssituatie

- Parkeersituatie

- Verkeersveiligheid

- Aanpassingen infrastructuur

- Ruimtelijke inpassing

- Stichtingskosten

Omdat deze onderzoeken een schatting hebben gemaakt van de stichtingskosten van 6f nieuwbouw
van de Trimaran 6f nieuwbouw van beide scholen, is deze informatie buiten beschouwing gelaten. Het
besluit voor eventuele nieuwbouw zal tevens in het vervolgtraject aan de raad worden gepresenteerd.
De studies zijn ervanuit gegaan dat op de Piramide locatie twee scholen onder één dak zouden worden
gebouwd. Dit voorstel betreft één enkele school. De mogelijkheden worden in dit geval namelijk ruimer,
omdat er niet meer sprake is van verdubbeling van zaken als speelplein, lerarenkamer, overleg- en
directieruimtes of overige functies.

Onderstaande tabel geeft een situatieschets van beide scenario’s met elementen uit bovengenoemde
onderzoeken:

Criteria Piramide locatie EVC-locatie

Afwijken van beleid N.v.t. PvA Singelwijk
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Kwaliteit onderwijs en
kindpartner

Samenwerking met kindpartner
mogelijk. Inpassen buurtkamer
is mogelijk.

Samenwerking met kindpartner
mogelijk

Faciliteert samenwerking met
sport

Eigendomssituatie

Grond is eigendom van de
gemeente.

Grond is eigendom van de
gemeente.

Parkeersituatie

Parkeren op perceel kan
worden gerealiseerd. Kiss &
ride mogelijk.

Parkeren op perceel kan
worden gerealiseerd. Kiss &
ride mogelijk.

Verkeersveiligheid

Dient te worden onderzocht.
Rekening houden met hogere
piekbelasting.

Dient te worden onderzocht.
Twee toegangswegen zijn
noodzakelijk.

Aanpassingen infrastructuur

Mogelijke aanpassingen i.v.m.
verkeersveiligheid

Aanleg ontsluitingsweg.
Herinrichting gebied. Mogelijk
rekening houden met
uitbreiding van de kleedkamers
van 't Bolwerck.

Ruimtelijke inpassing

Geen uitbreiding mogelijk

Uitbreiding is mogelijk

Draagvlak belanghebbenden

Voorkeur bestuur Opspoor, EVC
en omwonenden Molenbuurt

Voorkeur bestuur CPOW

Toekomstbestendig bouwen

Beperkt ruimte woningbouw

EVC complex wordt kleiner

Tijdelijke huisvesting

Mogelijke kosten tijdelijke
huisvesting

n.v.t.

Woningbouw

Niet mogelijk op locatie
Piramide, echter mogelijk op
locatie Trimaran

Woningbouw mogelijk op
Piramide en Trimaran locatie

De locatiekeuze maakt bepaalde elementen mogelijk of onmogelijk en impliceert veranderingen/nader
onderzoek op het gebied van onder andere verkeersveiligheid of aanpassingen in infrastructuur.

Uit diverse besprekingen zijn de consequenties van de bouw van een school op de EVC locatie naar
voren gekomen. Deze zouden de groeiambities van vereniging EVC kunnen verhinderen. De school

wordt immers permanent gebouwd, waardoor de veldcapaciteit onherroepelijk afneemt. Deze locatie
creéert ook een spanningsveld onder belanghebbenden en impliceert grote (en mogelijk onvoorziene)
infrastructurele en ruimtelijke werkzaamheden. Het college is ontvankelijk voor de argumenten en
erkent de zorgen. Zij meent echter dat dit besluit niet los kan worden gezien van het geheel en legt om
deze reden ook het alternatief voor.

Gekeken naar de hierboven genoemde argumenten, ziet het college de Piramide locatie als meest voor
de hand liggende optie en vraagt de raad in te stemmen met deze keuze en deze verder uit te laten
werken.

Het besluit voor een locatiekeuze is essentieel om het vervolgtraject in gang te zetten. Het college zal
de raad meenemen in de ontwikkelingen en zal in een nieuw raadsvoorstel de mogelijke
bouwscenario’s voorleggen. Financieel inzicht en een onderbouwing van het scenario met een
kostenraming zal dan ook worden verschaft. Zo worden de investeringen inzichtelijk gemaakt.

Ondernemend en betrokken.
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Kanttekeningen en alternatieven
De volgende risico’s/aandachtspunten zijn aanwezig bij het scenario Piramidelocatie:

- Nader onderzoek is nodig voor de verkeersveiligheid met betrekking tot de piekbelasting

- Op deze locatie is geen uitbreiding mogelijk

- Hetis mogelijk dat er in meerdere lagen moet worden gebouwd. Er is nog niet bekeken of het
onderwijskundige concept hierop aansluit.

- Woningbouw conform de Plan van Aanpak Singelwijk is onmogelijk. Woningbouw kan wel op de
Trimaran locatie worden gerealiseerd.

- Dit scenario is neutraal voor het schoolbestuur CPOW en heeft de voorkeur van het bestuur van
Opspoor. De EVC locatie leent zich echter beter voor het onderwijskundige concept dat CPOW
wenst te ontwikkelen, namelijk het creéren van een locatie waar onderwijs, kinderopvang en
sport samenkomen.

- Opties voor tijdelijke huisvesting moeten worden onderzocht, mocht dit nodig zijn.

Dit besluit is essentieel om de vervolgprocedure in gang te zetten en het nieuwbouwproject te kunnen
concretiseren. Nader onderzoek is tevens nodig voor onder andere planvorming, verkeersveiligheid, en
de ruimtelijke inpassing. Ook zal een financieel onderzoek duidelijkheid verschaffen voor een reéle
kostenraming.

Financiéle middelen en effecten begroting
Een financieel onderzoek zal plaatsvinden na dit besluit om reéle kosten in kaart te brengen.

Uitvoering of vervolgproces

Na de locatiekeuze zullen de verschillende onderzoeken in gang worden gezet (ruimtelijk,
verkeersveiligheid, financieel etc.). Een projectteam wordt samengesteld welke uitvoering zal geven aan
de projectopdracht. De raad zal worden meegenomen in de ontwikkelingen.

Participatie en communicatie

Gesprekken hebben plaatsgevonden met de betrokken partijen, waaronder regelmatig contact met
schoolbesturen en het bestuur van EVC. Tevens is een bewonersavond georganiseerd voor
omwonenden om de locatiekeuze te bespreken. Na dit besluit zullen alle belanghebbenden
geinformeerd worden. Zo nodig, zullen participatieprocessen worden hervat.

Rapportage en evaluatie

Zodra de locatiekeuze door de raad is gemaakt, wordt het project verder uitgewerkt en zal naar
aanleiding van nader onderzoek een aanvraag voor een investeringskrediet aan de raad worden
voorgelegd. Een projectopdracht zal vervolgens worden opgesteld. Deze wordt mogelijk opgepakt door
het projectenbureau. Middels de projectenrapportage zal de voortgang worden gerapporteerd.

Achterliggende documenten en eerder genomen besluiten
- Raadsvergadering: 14 december 2023: locatiekeuze Piramide
- Themaraad: 7 maart 2024: locatiekeuze Trimaran
- Raadsvergadering: 21 maart 2024: locatiekeuze Trimaran
- Besloten raadsvergadering: 11 juli 2024: afvallen Singellocatie
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Bijlagen
- Haalbaarheidsonderzoek Anculus
- Aanvullend haalbaarheidsonderzoek
- Massastudie
- Matrix

Edam-Volendam, d.d.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris, de burgemeester,
C. Rijnberg L.J. Sievers.
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