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1. INLEIDING EN DOEL  
 
Door SeaFast B.V. is aan Vamisol opdracht verleend voor het opstellen van een saneringsplan voor 
de sanering van een verontreiniging in de grond op het perceel Oorgat 21 t/m 23 te Edam. 
 
Aanleiding voor het opstellen van het saneringsplan zijn de resultaten van diverse 
bodemonderzoeken die in de periode 1997 t/m 2016 op het perceel zijn uitgevoerd en het voornemen 
voor het ontwikkelen van diverse (grondgebonden) woningen op de percelen.  
 
Met de bodemonderzoeken zijn licht tot sterk verhoogde gehaltes zware metalen en Polycyclische 
Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en verhoogde gehaltes minerale olie in grond vastgesteld. 
Daarnaast is er sprake van gehaltes met asbest die de interventiewaarde (saneringswaarde) niet 
overschrijden. In het grondwater van de meest recente onderzoeken zijn geen noemenswaardige 
verontreinigingen aangetoond. 
 
De aangetroffen verontreinigingen hangen samen met het decennialange bedrijfsmatige gebruik van 
de percelen en het aanbrengen van lagen met halfverharding van bodemvreemd materiaal (puin, 
koolas en grind). Omdat er sprake is van meer dan 25 m3 sterk verontreinigde grond is er sprake van 
een saneringverplichting, waarbij de bodem geschikt dient te worden gemaakt voor de functie 
(grondgebonden) woningbouw.   
 
De bodemsanering heeft als doel om de risico’s van de aanwezige bodemverontreiniging weg te 
nemen. Dit gebeurt enerzijds door het creëren van een leeflaag van 1,0 meter geschikte grond en 
anderzijds door het creëren van een aan aaneengesloten verharding.  
 
Op basis van het bovengenoemde saneringsdoel kunnen de volgende nevendoelen worden afgeleid: 
• het vaststellen van de doelstelling, randvoorwaarden en uitgangspunten van de bodemsanering; 
• het beschrijven van de te nemen sanerende maatregelen; 
• het verkrijgen van instemming voor het saneringsplan van het bevoegd gezag. 
 
In dit rapport wordt ingegaan op de locatiegegevens, de verontreinigingsituatie en doelstellingen en 
randvoorwaarden voor de uit te voeren bodemsanering. Daarnaast wordt ingegaan op de benodigde 
vergunningen, veiligheidsmaatregelen en milieukundige begeleiding. 
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2. ACHTERGRONDINFORMATIE 
 
2.1. Locatiegegevens en huidig gebruik van het perceel 
 
De locatie is kadastraal bekend onder Edam, sectie B, nummers 970, 972 en 973. De onderzoek-
locatie heeft een oppervlakte van 3.974 m². De regionale ligging van het perceel is opgenomen als 
tekening 1-4. De kadastrale situatie is opgenomen als tekening 2-4. De eigendomsinformatie is 
opgenomen als bijlage 1. 
 
De locatie is bebouwd met een drietal loodsen met betonvloeren. Uitpandig zijn stelconplaten en 
beton aanwezig als verharding. De loodsen zijn merendeels niet meer in gebruik. Aan de oostzijde 
van het perceel (nr. 21) is een watersportwinkel met jachtwerf aanwezig. Er worden boten en motoren 
verkocht. Tevens vindt polyesterverwerking en reparatie plaats. Alle percelen zijn direct aan het 
oppervlaktewater van de Nieuwe Haven gelegen, welke een directe verbinding heeft met het 
Markermeer. 
 
2.2. Voormalig gebruik van het perceel 
 
Het terrein kent sinds begin 1900 een uitgebreide historie van bedrijvigheid. Uit informatie van de 
Omgevingsdienst IJmond is gebleken dat ter plaatse van Oorgat 21 in het verleden een 
darmenslijmerij, -wasserij en –zouterij (bedrijfsnaam P.B. de Vries te Amsterdam) gevestigd is 
geweest. Vervolgens is een jachtwerf voor nieuwbouw- en reparatie na 1945 (bedrijfsnaam Vivipara) 
aanwezig geweest.  
 
Verder zijn voor dit perceel de volgende activiteiten bekend; vanaf 1960 tot 1970 is een scheepswerf 
voor nieuwbouw en reparatie (na 1890 metaal) met timmerwerkplaats aanwezig geweest. Vanaf 1981 
is een droogdok (scheepsreparatie), verfspuitinrichting (hout) en motorenrevisiebedrijf aanwezig 
(geweest).  
 
Op nummer 21a is, volgens informatie van de omgevingsdienst, in het verleden een polyester 
spuitgietbedrijf en –productenfabriek (bedrijfsnaam Plastic- Combinatie Placom) aanwezig geweest. 
 
Bekend is dat op de locatie Oorgat 23 vanaf 1967 een jachtwerf (nieuwbouw en reparatie na 1945) 
aanwezig is geweest. Tevens zou een zeilen- en tenten- en dekkledenfabriek gevestigd zijn geweest. 
 
 
2.3. Eerder uitgevoerd bodemonderzoek en verontreinigingsituatie 
 
Op de diverse percelen zijn in het verleden de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd: 
 
• Verkennend bodemonderzoek Oorgat 23 Edam, Lankelma Geotechniek B.V., projectnr: 97.009, 4 

februari 1997; 
• Basisdocument Inventariserend bodemonderzoek Oorgat 21 te Edam, Oranjewoud, 

documentnummer: 14022-29954/024, 2 augustus 2000; 
• Rapportage verkennend bodemonderzoek Oorgat 21 te Edam, Oranjewoud, kenmerk: 29954-24, 

6 juli 2001; 
• Inventariserend bodemonderzoek Oorgat 23a Edam, Lankelma Milieu B.V., projectnummer: 

01.5138, 18 september 2001 
• Bodemonderzoek Oortgat 21 t/m 23 te Edam, Oranjewoud, projectnr: 165687, september 2006; 
• Rapport actualisatie bodemonderzoek Oorgat 21-23 te Edam, GRS Milieu, opdrachtnummer 

201638458, 8 november 2016. 

Uit een beoordeling van de bodemonderzoeken lijken de resultaten elkaar enigszins tegen te spreken. 
In het eerste onderzoek lijkt de verontreiniging in de bodem mee te vallen, al is er wel sprake van vele 
bijmengingen met bodemvreemd materiaal. De latere onderzoeken laten met name een 
verontreiniging in de grond zien. De onderzoeken zijn steeds erg beperkt van opzet en richten zich 
veelal op een deel van het te herontwikkelen terrein.  
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Tijdens het voorlaatste onderzoek (2006) worden slechts in één mengmonster gehaltes tot boven de 
interventiewaarde aangetroffen. De individuele grondmonsters van dit mengmonster zijn echter 
verspreid over het terrein gelegen, waardoor het niet mogelijk bleek om een exacte 
verontreinigingcontour te bepalen. In het grondwater is tijdens het onderzoek van 2006 geen 
noemenswaardige verontreiniging aangetroffen.  

Omdat de uitgevoerde onderzoeken elkaar enigszins tegenspraken en omdat deze te gedateerd voor 
de beoogde bodemsanering en herontwikkeling (aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw) zijn, is 
in 2016 een actualisatie bodemonderzoek verricht (GRS Milieu, november 2016). 
 
Met dit bodemonderzoek zijn in diverse boringen bijmengingen van (bak)steekgruis en kolengruis 
aangetoond. Analytisch zijn ter plaatse van het perceel Oorgat 23 (op één boring na) geen sterk 
verhoogde gehaltes van de onderzochte stoffen in de grond en het grondwater aangetroffen.  
 
De boring waar zich het sterk verhoogde gehalte bevindt (boring 6), bevat zink op een diepte van 0,5 
meter minus maaiveld en is onder de betonvloer van de loods aangetroffen. 
 
Ter plaatse van het perceel Oorgat 21 zijn in de bovengrond sterk verhoogde gehaltes zink en lood 
aangetroffen. Ook is er asbest aangetoond in de fracties <0,5 tot 8 mm. Dit asbest is visueel slecht 
waarneembaar en bevat bovendien losse vezelbundels. Het asbestmateriaal bevat 30 tot 60% 
amosiet (bruin asbest) en betreft alleen de bodemlaag van 0,0 tot 1,0 meter minus maaiveld.  
 
Bodemkwaliteitskaart 
Volgens de bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart van de gemeente Edam-Volendam (CSO, 
12M084, d.d. 15-10-2012) valt de locatie in zone 1; Oud Edam. Dit houdt in dat zowel de  boven- als 
ondergrond gemiddeld van de bodemklasse industrie is. De huidige functie van de percelen betreft 
industrie. Het omliggende gebied betreft de functie wonen. 
 
 
2.4.  Toekomstig gebruik van het perceel 
 
Op het perceel Oorgat 21 worden de bestaande bedrijfshallen tot woningen getransformeerd. De 
winkel op het perceel Oorgat zal worden gesloopt en op dit perceel worden nieuwe woningen 
gerealiseerd. Het totale project zal bestaan uit de gefaseerde ontwikkeling van 21 woningen op het 
perceel. Het stedenbouwkundig ontwerp van de beoogde herontwikkeling is opgenomen als bijlage 2. 
Een situering van de beoogde ontwikkeling is opgenomen als tekening 3-4. 
 
De ontwikkeling fase 1 betreft het perceel Oorgat 23 en hiermee het nagenoeg niet verontreinigde 
terreindeel. Hier worden de woningen van Drunenwerf A t/m L, inclusief buitenruimte gerealiseerd. De 
boring waar zich het sterk verhoogde gehalte zink in de ondergrond bevindt (boring 6), is gelegen in 
een terreindeel onder de bestaande bedrijfshal waarbij de betonvloer voor de bestaande ontwikkeling 
zal worden gehandhaafd. 
 
De ontwikkeling fase 2 betreft het perceel Oorgat 21. Hier worden de woningen Corba A t/m L met 
buitenruimte gerealiseerd. Op dit terreindeel zijn sterk in de bovengrond sterk verhoogde gehaltes 
zink en lood aangetroffen. Ook de aangetoonde verontreiniging met asbest bevindt zich op dit 
terreindeel. Het betreft hier de bodemlaag van 0,0 tot 1,0 meter minus maaiveld. De diepere bodem 
voldoet aan de achtergrondwaarde conform de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart. 
 
 
2.5.  Bebouwing, kabels, leidingen, funderingen en verhardingen 
 
De locatie Oorgat 21-23 is voor een groot deel bebouwd en is vrijwel geheel voorzien van 
betonverharding en/of stelconplaten. De bestaande betonvloeren zullen voor de beoogde 
herontwikkeling worden gehandhaafd. Voor het realiseren van de buitenruimtes en voor de 
ontwikkeling van de woningen voor fase twee dienen de bestaande winkel en de betonverharding te 
worden verwijderd.  
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Op het terrein liggen nog kabels en leidingen aanwezig zijn die hun functie moeten behouden. Bij 
graafwerkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling en bodemsanering moet 
gehouden met de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen, zoals:
• telecom; 
• gas, water; 
• laagspanning en hoogspanning;
• riolering; 
 
Omdat de ligging van de kabels en leidingen niet bekend zijn wordt geadviseerd 
de saneringswerkzaamheden een KLIC melding te doen.
 

 
Foto 1: overzichtsfoto van het te ontwikkelen
 

 
Foto 2: foto van het te ontwikkelen terreindeel, 
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nog kabels en leidingen aanwezig zijn die hun functie moeten behouden. Bij 
ten behoeve van de ontwikkeling en bodemsanering moet rekening worden 

Omdat de ligging van de kabels en leidingen niet bekend zijn wordt geadviseerd om voorafgaand aan 
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2.6. Gevalsdefinitie 
 
De kwalificatie ernstige bodemverontreiniging is van toepassing wanneer meer dan 25 m³ grond, of 
meer dan 100 m³ grondwatervolume is verontreinigd met concentraties boven de interventiewaarde. 
 
Aangezien er met het meest recente onderzoek is aangetoond dat er sprake is van meer dan 25 m3 
sterk verontreinigde grond (lood, zink en asbest, op perceel Oorgat 21), is er sprake van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging en geldt een verplichting tot het saneren van de bodem.  
 
De individuele interventiewaarde overschrijding van zware metalen in boring 6 (perceel Oorgat 23) 
betreft een beperkte hoeveelheid bodemvolume en wordt derhalve niet als een geval van 
bodemverontreiniging beschouwd. 
 
Omdat de verontreiniging van voor 1987 is en immobiele stoffen betreft, is er geen sprake van een 
saneringsurgentie (spoedeisendheid). Vanuit de figerende wetgeving is uitstel van bodemsanering 
mogelijk tot ‘een natuurlijk moment’. Dit natuurlijk moment is het tijdstip waarop er bijvoorbeeld sprake 
is van een bestemmingswijziging of (vervangende) nieuwbouw. De voorgenomen verbouw van de 
huidige bedrijfsruimtes tot woningen en de nieuwbouw van enkele nieuwe woningen is een zo’n 
natuurlijk moment waarop een bodemsanering dient te worden uitgevoerd.  
 
Omdat er sprake is van een historische verontreining met immobiele stoffen in de bebouwde omgeving 
kan worden volstaan met het wegnemen van de humane risico’s van de bodemverontreiniging. Het 
saneren van de bodem betreft in deze dus niet het verwijderen van de verontreiniging, maar het 
wegnemen van de actuele contactrisico’s van de verontreiniging. Vanuit privaatrechtelijke 
overwegingen en de waardering van het perceel wordt overigens wel rekening gehouden met de 
toekomstige gebruiksmogelijkheden van de percelen. 
 
 
2.7. Lokale geohydrologische en bodemgegevens  
 
De globale bodemopbouw, samengesteld op basis van literatuurgegevens en de gegevens van de 
sonderingen, is weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1:  Globale geohydrologische bodemopbouw 
 
m.v. tot ca. 16,0 m.- N.A.P.  Slecht doorlatende deklaag (Westland Formatie), bestaande uit Hollandveen, Beemster 
 Afzetting (vette tot zandige klei) en Laag van Velsen (klei) op basisveen. 
 
16,0 m. tot ca. 27 m.- N.A.P. 1e watervoerende pakket, bestaande uit de Twente Formatie en de zandige afzetting van de 

Eem Formatie. 
 
27,0 m. tot ca. 29,0 m.-N.A.P. 1e scheidende laag, bestaande uit de Drente Formatie (keileem). 
 
vanaf ca. 29,0 m.- N.A.P.  2e watervoerende pakket, bestaande uit de Formatie van Urk/Sterksel (kalkrijke, matig tot 

grove grindhoudende zanden). 
 
 
De grondwaterstand bevindt zich op circa 1,0 m -mv. Het grondwater ter plaatse van de 
onderzoekslocatie is, voor zover bekend, niet onderhevig aan invloeden van buitenaf. Het 
naastgelegen oppervlaktewater (Nieuwe Haven) zal afhankelijk van het jaargetijde, deels een 
ontwaterende en deels een inzijgende werking hebben. De onderzoekslocatie is niet gelegen in een 
grondwaterbeschermingsgebied. 
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3. SANERINGSDOELSTELLING EN SANERINGSVARIANT 
 
3.1. Saneringsdoelstelling 
 
De doelstelling van de grondsanering is als volgt: 
 
Het op een sobere en maatschappelijk verantwoorde wijze wegnemen van de risico’s voor 
blootstelling aan de in de bodem vastgesteld verontreiniging met lood, zink en asbest, waarbij de 
saneringsaanpak moet passen binnen de kaders van de Wet Bodembescherming en waarbij de 
locatie geschikt wordt gemaakt voor het beoogde doel: grondgebonden woningen met tuinen. 
 
 
3.2. Globale beschrijving saneringsvariant 
 
De bodemsanering zal worden uitgevoerd op het perceel Oorgat 21, waar zich op dit moment de 
watersportwinkel en de jachtwerf bevinden. Ter plaatse van het perceel Oorgat 23 zijn slechts in één 
boring sterk verhoogd gehalte zware metalen aangetroffen en volstaat het in standhouden van de 
bestaande betonvloer als saneringsmaatregel.  
 
De gekozen saneringsvariant bestaat kort samengevat uit het volgende: 
 
• Het verrichten van een KLIC melding, ter vaststelling van eventuele kabels en leidingen; 
• Het uitzetten van de beoogde ontgravingscontour (gehele perceel Oorgat 21); 
• Het verwijderen van de funderingen, olie/benzine afscheider en (beton)verhardingen; 
• Het onder talud ontgraven van de bodemlaag van 0,0 tot maximaal 1,0 meter minus maaiveld; 
• Het conform de BRL SIKB 6000 bemonsteren van de bodem van de ontgraving; 
• Het bij gebleken voldoende ontgraving (gehaltes tot onder de gemeentelijke achtergrondwaarde) 

aanvullen en verdichten van de ontgraving. 
 

Uitgangspunten  
 
Als basis voor de gekozen grondsanering zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd: 
 
• alle werkzaamheden in de verontreinigde grond worden als kritische werkzaamheden beschouwd 

en worden onder milieukundige begeleiding uitgevoerd; 
• de uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats met inachtneming van de veiligheidsvoorschrif-

ten genoemd in de publicatie 132 van het CROW “Werken in of met verontreinigde grond en 
verontreinigd (grond)water”; 

• het aanvullen van de ontgraving wordt niet als een kritische handeling beschouwd, waardoor er 
geen milieukundige begeleiding noodzakelijk is; 

• Bij het aanvullen van de ontgraving zal rekening worden gehouden met de beoogde bouwputten 
van de te realiseren nieuwbouw (fundering en eventuele kruipruimtes woningen); 

• De aanvulling zal plaatsvinden met voor de functie wonen geschikte grond (klasse: wonen); 
• de eindsituatie na ontgraving van de verontreinigingspots wordt door de milieukundig begeleider 

op foto en tekening vastgelegd en verwerkt in een logboek. Het logboek zal integraal deel uit 
maken van het door het milieukundig adviesbureau op te stellen evaluatierapport bodemsanering; 

• de feitelijke bodemsanering is afgerond nadat er sprake is van een voldoende ontgraving, waarbij 
de verontreinigingen met lood, zink en asbest zijn verwijderd tot gehaltes onder de gemeentelijke 
achtergrondwaarden. 
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4. SANERINGSPLAN 
 
4.1. Bij de werkzaamheden betrokken instanties 
 
De bij de werkzaamheden betrokken instanties zijn: 
 
Opdrachtgever:    SeaFast B.V.  
     Contactpersoon: de heer M. van Fastenhout 
 
Goedkeuring en handhaving: Provincie Noord Holland/Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied 
     Contactpersoon: nog onbekend 
 
Uitvoering:    Nader te bepalen BRL SIKB 7000 aannemer 
     Contactpersoon: nog onbekend 
     
Milieukundige begeleiding:  Nader te bepalen BRL SIKB 6000 adviesbureau 
     Contactpersoon: nog onbekend 
 
Begeleiding saneringsproces: Vamisol 
    Contactpersoon: G. Jurgen Pijpker 
 
Verwerkingsinrichting    Nader te bepalen 
verontreinigde grond: 
 
 
4.2. Voorbereidende werkzaamheden 
 
Door of namens de opdrachtgever dienen de volgende vergunningen en/of meldingen te zijn 
verzorgd: 
 
• Er dient door de provincie/omgevingsdienst te zijn ingestemd met het onderhavige saneringsplan; 
• Met betrekking tot het transport van de vrijkomende verontreinigde grond dient door de aannemer 

een afvalstroomnummer en geleidebiljet bij een erkend verwerker te worden aangevraagd. 
• De saneringswerkzaamheden dienen minimaal 1 week voor aanvang bij de provincie te zijn 

gemeld. 
 
Voorafgaand de werkzaamheden dient door de aannemer de aanwezigheid van ondergrondse kabels 
en leidingen bepaald te worden, zoals: 
• telecom; 
• gas, water; 
• laagspanning en hoogspanning; 
• riolering. 
 
De nog aanwezige verhardingen, funderingen en de olie/benzine afscheider dienen voorafgaand aan 
de sanering te worden verwijderd en te worden afgevoerd. Voorafgaand aan de werkzaamheden 
wordt door de opdrachtgever een startoverleg met alle bij de bodemsanering betrokken partijen 
georganiseerd (kick-off meeting op de bouwplaats). 
 
Door de aannemer wordt het werkterrein ingericht en worden indien de noodzakelijke 
verkeersafzettingen geplaatst. Indien de aannemer er voor kiest om de grond per schip af te voeren, 
draagt deze zorg voor de hiervoor benodigde toestemming. 
 
 
4.3. Grondsanering verontreiniging met lood, zink en asbest 
 
De beoogde bodemsanering betreft het ontgraven van een geval van ernstige bodemverontreiniging met 
lood, zink en asbest en het aanvullen van de ontgravingput met hiervoor geschikte grond (klasse 
wonen). 
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Door de milieukundige wordt de vanuit het bodemonderzoek bekende verontreiniging in het veld uitgezet 
en middels piketpaaltjes gemarkeerd. De verontreinigingcontour en de situering van de beoogde 
ontgraving is opgenomen als tekening 4-4. 
 
Onder begeleiding van de milieukundige wordt gestart met het ontgraven, waarbij de milieukundige op 
basis van visuele waarnemingen aangeeft of er voldoende is ontgraven. De verontreinigde grond zal 
direct in hiervoor geschikte vrachtwagens of schepen worden opgeladen. 
 
Na het verwijderen van de visueel waarneembare verontreiniging wordt de putbodem conform de BRL 
SIKB 6000 uitgekeurd. Omdat er in principe tot de perceelsgrenzen zal worden ontgraven, worden er 
geen monsters van de wanden van de ontgravingput genomen. Mocht er echter tijdens de ontgraving 
sprake zijn van zichtbare stukken visueel schone grond, dan zal deze niet worden ontgraven en wordt 
alsnog conform de BRL SIKB 6000 een wandmonster genomen (zie ook 6.1 bemonsteringsplan). 
 
 
4.4. Planning 
 
Na instemming van de provincie Noord Holland en/of de omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied 
inzake het onderhavige saneringsvoorstel, kan worden gestart met de bodemsanering.  
 
Tenminste 5 werkdagen voorafgaand aan de sanering, worden de werkzaamheden aan het bevoegd 
gezag gemeld. Het verwijderen van de fundaties, verhardingen,  de olie/benzinescheider en het 
ontgraven van de bodemverontreiniging worden in één fase uitgevoerd.  
 
Vooralsnog wordt uitgegaan van de volgende planning van de werkzaamheden: 
 
• Voorbereidende werkzaamheden (opschonen locatie) op saneringslocatie  2 dagen 
• Uitzetten ontgravingcontour en het ontgraven van de verontreinigingen 3 dagen 
• Uitkeuring ontgravingput conform BRL SIKB 6000 (bij visueel schoon) 0,2 dag 
• Aanvullen ontgraving met geschikte grond (klasse: wonen) 1,0 dag 
 
 
4.5. Gebruiksbeperkingen 
 
Na het ontgraven van de grondverontreiniging met lood, zink en asbest zal er geen restverontreiniging 
boven de gemeentelijke achtergrondwaarden in de bodem achterblijven en zal er geen sprake zijn van 
gebruiksbeperkingen voor de functie wonen met tuin. 
 
Omdat de op het perceel aanwezige grond na de bodemsanering om civieltechnische redenen 
mogelijk minder geschikt is als tuingrond, wordt geadviseerd om de bodem van de ontgravingput, na 
gebleken geschiktheid, uit te vlakken en de gehele kavel te voorzien van een gelijke laag met voor de 
functie wonen geschikte grond. 
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5. MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING EN VEILIGHEID 
 
5.1. Milieukundige begeleiding 
 
De milieukundige begeleiding tijdens de werkzaamheden zal onder andere bestaan uit controle van 
de uitgevoerde werkzaamheden met als doel het toetsen van de in het onderhavige plan vastgelegde 
randvoorwaarden en uitgangspunten. 
 
Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer te zorgen voor de aanwezigheid van de 
volgende bescheiden: 
• een kopie van het saneringsplan; 
• kopieën van de aangevraagde vergunningen c.q. meldingen en instemmingsbrieven; 
• een logboek waarin de relevante gegevens betreffende de werkzaamheden zijn opgenomen. 
 
De taken van de milieukundige bestaan uit het aangeven van de contouren van de 
grondverontreiniging, het nemen van de controlemonsters en de visuele controle van de kwaliteit van 
de af te voeren grond. De milieukundige is tijdens de ontgravingswerkzaamheden continue op het 
werk aanwezig en wordt direct op de hoogte gebracht van eventuele calamiteiten en/of andere 
bijzonderheden. Het ontgraven wordt in deze als kritische werkzaamheid beschouwd. Nadat er vanuit 
de controlemonsters is gebleken dat er voldoende is ontgraven, kan de ontgraving tot het gewenste 
peil worden aangevuld met hiervoor geschikte grond. Het aanvullen van de ontgraving wordt niet als 
kritische werkzaamheid beschouwd. Voor het aanvullen is derhalve geen milieukundige begeleiding 
nodig. 
 
De milieukundige houdt gedurende de werkzaamheden contact met de provincie Noord Holland/ 
Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied omtrent de vorderingen van de werkzaamheden en 
eventuele bijzonderheden. In dit kader dienen door de milieukundige minimaal de onderstaande 
aantekeningen te worden gemaakt: 
• registratie van de hoeveelheden afgevoerde visueel verontreinigde grond; 
• registratie met datering van de dagelijkse werkzaamheden en eventuele voorvallen; 
• een aanwezigheidslijst van alle betrokkenen die op de saneringslocatie zijn geweest; 
• notulen van elk werkoverleg. 
 
 
5.2. Saneringsdraaiboek 
 
Gezien de aard van de werkzaamheden wordt een beknopt sanering- en veiligheidsdraaiboek 
opgesteld. Hierbij gelden de algemene maatregelen zoals beschreven in de CROW publicatie 132, 
(“Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water”). 
 
 
5.3. Logboek (conform publicatie CROW 132) 
 
Een standaard logboek wordt op de locatie achtergelaten, waarbij de aannemer verantwoordelijk is 
voor de aanwezigheid hiervan op de locatie. De aannemer en de milieukundige zijn primair 
verantwoordelijk voor invulling van het logboek conform de aanwijzingen van publicatie CROW 132. 
 
 
5.4. Persoonlijke bescherming en veiligheid 
 
Op de locatie worden de maatregelen in het kader van de Arbeidsomstandigheden (Arbo)-wet ge-
volgd. De veiligheidsklasse is berekend conform CROW 132 op een voorlopige veiligheidsklasse 3T 
op basis van de aanwezigheid van lood, zink en asbest in de grond.  
 
De aannemer dient de definitieve veiligheidsklasse te bepalen en op te nemen in het V&G plan 
uitvoeringsfase. De saneringswerkzaamheden en inrichting van het werkterrein dienen conform de 
geldende regels uit de CROW P-132 te worden uitgevoerd. 
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6. CONTROLE WERKZAAMHEDEN 
 

6.1. Bemonsteringsplan 
 
Omdat er na de sanering sprake is van een aaneengesloten betonverharding die verdere 
contactmogelijkheden met de verontreiniging uitsluit, zijn er geen controlemonsters nodig. Indien er er 
echter tijdens de werkzaamheden blijkt dat de visueel waarneembare verontreiniging onder de 
beoogde betonvloer in zijn geheel is verwijderd, dan wordt voorgesteld om van de bodem onder de 
beoogde betonvloer een eindbemonstering conform de BRL 6000 uit te voeren. Deze eindmonsters 
worden geanalyseerd op het NEN pakket grond, teneinde aan te kunnen tonen dat zich onder het 
pand geen restverontreinigingen meer bevinden. Omdat op voorhand bekend is dat er zich 
verontreiniging buiten de uitbreiding bevindt, worden er geen monsters van de putwanden genomen. 
 
De visueel schone grond die ten behoeve van de bouwput zal worden ontgraven wordt op het terrein 
in depot geplaatst. Om hergebruik van deze grond op het terrein of elders mogelijk te maken zal deze 
grond worden gekeurd conform BRL SIKB 1000 en het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Tabel 1: Aantal eventuele grondmonsters ter controle  
 
Omschrijving aantal  analyseparameters 
   
Putbodem (bij wegnemen gehele verontreiniging) 19 lood, zink en asbest 
   
Putwanden (indien van toepassing) n.t.b. lood, zink en asbest 
   
 
 
6.2. Evaluatie werkzaamheden 
 
De resultaten van de eventuele controlemonsters, de afvoerbonnen en geleidebiljetten, alsmede de 
bevindingen van de milieukundige, worden vastgelegd in een evaluatierapport. Het evaluatierapport 
wordt door het milieadviesbureau ter goedkeuring aan het bevoegd gezag aangeboden en indien 
noodzakelijk toegelicht. 
 
Het evaluatierapport bevat tenminste: 
• overzicht weegbonnen en geleidebiljetten afgevoerde grond; 
• resultaten controlebemonsteringen putbodem (en evt. wanden) grond; 
• certificaten gebruikte aanvulgrond; 
• Tekeningen en foto’s met feitelijke ontgravingcontour  
• eventuele calamiteiten en afwijkingen t.o.v. het goedgekeurde saneringsplan. 
 
 
6.3. Nazorgverplichtingen 
  
De kritische werkzaamheden zijn afgerond nadat de verontreiniging tot gehaltes onder de 
gemeentelijke achtergrondwaarde is ontgraven.  
 
Omdat de gehele verontreiniging tot onder de gehaltes van de gemeentelijke achtergrondwaarde zal 
worden ontgraving is er na de bodemsanering geen sprake meer van een kadastrale registratie op 
basis van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) en gelden er geen 
nazorgverplichtingen. 
 


